Titulli i Iéndés: Teknologjia e ndértimit té ulét

Informatat themelore pér Iéndén

Njésia akademike:

Fakulteti i Ndértimtarisé

Titulli i Iéndés:

Organizimi dhe Teknologjia e Ndértimit

Niveli: Bacelor

Statusi i Iéndés: Obligative

Viti i studimeve: 111 — Semestri VI
Numri i oréve né javeé: 2+1

Kredité ECTS: 3

Koha / Vendi: Sipas orarit
Mésimdhénési: Dr.1lir Rodiqi

Té dhénat kontaktuese:

ilir.rodigi@uni-pr.edu

Pérshkrimi i léndés:

Projektet Inxhinjerike, dallimi i prodhimtarisé ndértimore né krahasim
me prodhimtariné industriale. Projektet e ndértimit, projektet e
organizimit té ndértimit, Tenderét, Paramasat e punimeve
ndértimore, Normimi i punés, Teknologjia e ndértimit, planifikimi
operativ, rregullimi i punishtes.

Qéllimet e léndés:

Marrja e njohurive teknike pér projektet inxhinerike né pérgjithesi
respektivisht pér projektet e ndértimit né vecanti. Njohja me
paramasat e punimeve ndértimore dhe normimet né ndértimtari si
dhe me llojet e ndértimit dhe teknologjité adekuate per ndértim. Si
dhe marrja e njohurive preliminare pér punimin e planeve dinamike
pér kalkulimin e kohés , fuqisé punétore, mekanizimit si dhe
financave. Informacione lidhur me rregullimin e punishtés me objektet
percjellése planifikimin,projektimin, ndertimin dhe mirémbaijtjen e
tyre.

Rezultatet e pritshme té nxénies:

Pérgatitja e projektit té organizimit te ndértimit
Punimi i paramasave, parallogarive

Ndarja e punés né pozicione.

Planifikimi i punés plani dinamik kohore

Punimi i planit te ndértimit

Planifikimi i resurseve té njé projekti

Ngarkesa e studentit (duhet

té jeté né pérputhje me Rezultatet e Nxénies té studentit)

Aktiviteti Oré mésimore Dité/Javé Gjithsej
Ligjératat 2 15 30
Teori/Puné né laborator/Ushtrime 1 15 15
Puné praktike
Pérgatitje pér test intermediar
Konsultime me mésimdhénésin 3 5 15
Puna né terren
Testi, punimi seminarik 2 3 6
Detyré shtépie 1 5 5
Mésimi individual (né biblioteké apo

.. . 4 1 4
né shtépi)
Pérgatitja pér provimin final



mailto:ilir.rodiqi@uni-pr.edu

Koha e vlerésimit (testi, kuizi,
provimi final)

Projektet, prezantimet, et;.

Shto ndonjé aktivitet tjetér qé nuk

éshté né tabelé...

Total

75

Metodat e mésimdhénies:

(Ligjératat, ushtrimet gjaté oréve té mésimit duke pérdoré materiale
té ndryshme, puné né grup prej 25 studentéve né njé projekt (puné e
pavarur), detyré shtépie individuale).

Metodat e vlerésimit:

Vlerésimi nga testet 30%;
Provimi final 70%.

Kufiri i kalueshmérisé sé Iéndés éshté 50%.
Vijueshméria e studentit 70%,

Detyrat individuale té kryera né klasé 30%,;
Detyrat individuale té kryera né shtépi 70%;

Literatura primare:

e Dr.llir Rodigi — Organizimi dhe teknologjia e ndértimit, ligjerata te
autorizuara. Prishtine 2004.

Literatura shtesé:

e KOVAC B, BRANA P, VIDAKOVIC D,—- Organizacija i Tehnologija
gradjenja — University of Osijek, Croatia, 2016,

Hartimi i planit mésimor

Java

Titulli i ligjératés

Ushtrimet

Java 1: Hyrje né lendé, pérmbaijtja, nocionet | Hyrje né lendé dhe ndarje e grupeve
dhe definicionet.
Java 2: Karakteristikat e  prodhimtarisé | Objektet monolite, montazhe dhe
ndértimore  ne  krahasim  me | mikse
prodhimtariné industriale, projektet
e ndértimit, projektet e organizimit
té ndértimit.
Java 3: Punimi i dokumentacionit teknik té Punimi i paramasés sé njé objekti
njé projekti, paramasa e punimeve
ndértimore
Java 4: Normimi i punés né ndértimtari Normimi i punés né ndértimtari
Java 5: Analiza e cmimeve né ndértimtari Analiza e cmimeve
Java 6: Punimi i parallogarive té njé projekti | Parallogaria e punéve ndértimore
dhe pjesés financiare té ti
Java 7: Konkurimet dhe marrja e njé projekti | Kolokviumi |
te ndértimit dhe fazat e
implementimit
Java 8: Mekanizimi ne ndértimtari Kalkulimet e Efekteve Praktike té
mekanizimit té:
Java 9: Makinat pér pune tokésore Puneve tokésore
Java 10: Makinat pér betonim dhe asfaltim Prodhimit dhe vuarjes né vepér té
betonit
Java 11: Makinat pér ngritje vertikale Vincave dhe sinkronizimit te
mekanizimit té makinave né grupe
Java 12: Planet dinamike, metoda e | Analiza e kohes sé pozicioneve te
Gantogramit ndértimit — metoda e gantogramit
Java 13: Metoda rrjetore, tabelare dhe | Metoda rrjetore




Histogrami

Java 14: Rregullimi i punishtés dhe Histogrami
dimensionimi i depove

Java 15: Rekapitullim i [éndes Kolokviumi Il

Politikat akademike dhe Kodi i Sjelljes

Ora mésimore fillon dhe pérfundon me kohé.

Mijetet qé pérdorén gjaté oréve té mésimit duhet té pastrohen dhe té ruhen né fund té orés mésimore.
Telefonat mobil/té mencur dhe pajisjet tjera elektronike (p.sh. iPod-ét) duhet té fikén (apo té kurdisen né
vibrim) dhe té mos ekspozohen gjaté oréve té mésimit.

Laptopét dhe kompjuterét tableté lejohen té pérdorén vetém né heshtje; aktivitetet tjera si¢ jané kontrollimi i
e-mailit personal apo shfletimi i ueb-fageve né internet jané té ndaluara.

Shénim | Nése ne 2 detyra té klasés té njé studenti vlerésohen nén 50%, atéheré ai/ajo do ta humb té
drejtén qé t’'i nénshtrohet provimit final. Vlerésimi béhet nga 0-100 %.




